

東海第二発電所 技術的能力資料修正スケジュール

項目	一覧※1のみ 提出予定日	資料一式 最終提出予定日	ヒアリング			備考(ヒアリング確認事項等)	
			要否	初回希望日	実施回数 (見込み)		
1.1	ATWS	3/19	3/26	否	—	—	
1.2	高圧時冷却	3/19	3/26	否	—	—	
1.3	減圧	3/20	3/26	否	—	—	
1.4	低圧時冷却	3/20	3/26	否	—	—	
1.5	最終ヒートシンク	3/20	3/26	否	—	—	
1.6	CV冷却	3/20	3/26	否	—	—	
1.7	FCVS	3/22	3/27	否	—	—	
1.8	CV下部注水	3/22	3/27	要	3/23～	1	【ヒアリング説明事項】ペDESTAL注水マネージメント(規制庁殿の必要に応じ)
1.9	CV水素対策	3/22	3/27	要	3/23～	1	【ヒアリング説明事項】原子炉格納容器内の窒素注入マネージメント(規制庁殿の必要に応じ)
1.10	RB水素対策	3/22	3/27	否	—	—	
1.11	SFP	3/22	3/27	否	—	—	
1.12	RI抑制	—	3/22	否	—	—	
1.13	水源	3/22	3/26	要	3/23～	2	【ヒアリング説明事項】水源のマネージメントについて
1.14	電源	—	3/28※2	否	—	—	
1.15	計装	—	3/28※2	否	—	—	【連絡事項】監視計器一覧の修正(特に水源関係)に合わせ、SA補足資料の整理表(500枚もの)へ展開が必要。
1.16	MCR	3/19	3/22	否	—	—	
1.17	監視測定	3/19	3/22	否	—	—	
1.18	緊対所	3/19	3/22	否	—	—	
1.19	通信連絡	3/19	3/22	否	—	—	
2.1	大規模	—	1.1～1.19完了後 +3日	否	—	—	【連絡事項】技術的能力1.0～1.19の修正後の反映となるため、提出予定日は変更の可能性有り。

※1 「対象設備及び手順書一覧」、「監視計器一覧」、「判断基準一覧」を示す。

※2 1.1～1.11の内容反映後、提出する。

(物量が多いため、3/28以前に分割して提出する可能性有り)

○判断基準一覧表を添付

○柏崎「設計基準拡張設備」⇒東二「重大事故等対処設備」に分類