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柏崎刈羽原子力発電所 工事計画認可申請書に係る対応状況について 

 
 
 
１．東海第二発電所審査に係る情報収集 

 〇平成２９年１１月２４日に日本原子力発電殿が東海第二発電所の工事計画

認可に係る補正を実施後、２８日のキックオフより全てのヒアリングに陪

席し、議論の内容把握及び柏崎刈羽原子力発電所７号機への反映を逐次実

施しているところである。 
 
 
２．工事計画認可申請書作成状況 

○柏崎刈羽原子力発電所７号機の工事計画認可申請書の補正については、耐震

評価条件の見直し等、設置変更許可審査結果の詳細設計への反映が必要な案

件があり、一部の申請書の作成に時間を要している状況である。 
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