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補正（＃１） 補正（＃２）
　▼11/24 ▼2/13

解析コードは，「耐震性に関する説明書」，「強度に関
する説明書」に期間を合わせ，図面については「要目
表」に期間を合わせた

「No.1」は，SRV取替に伴う吹出量の再評価のため期
間変更

「No.11」は，格納容器内水素・酸素濃度系（SA）に関
するコメント対応（動作原理等に関する詳細）に伴う期
間変更

「No.4」「No.5」は，SRV取替に伴う耐震計算の再実施
等のため期間変更

「No.3」「No.4」は，SRV取替に伴う強度計算の再実施
等のため期間変更

　図面

　計算機プログラム（解析コード）の概要 ・

2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽等についての計算書

1 安全弁等の吹出量計算書 ・

・火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書（建屋強度計算書）

・

　その他計算書

「No.5」は，津波防護施設に関するコメント対応，設備
側の一部説明・コメント対応及び建屋扉（竜巻）の強
度評価のため期間変更

機器類の強度計算方法

4 配管系の強度に関する説明書

5 自然事象等への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

1 強度評価の基本方針

　強度に関する説明書

3 機器類の強度に関する説明書 ・
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6 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性についての説明書

5 配管系の耐震性についての計算書

「No.2」は，屋外重要土木構造物に関するコメント対応
及び設備側の一部説明・コメント対応（断面選定：屋
外二重管，FVカルバート等）のため期間変更

・ 気水分離器及びスタンドパイプの応力計算書

・4 機器類の耐震性についての計算書

　耐震性に関する説明書

3 機器類の耐震計算方法

・ 立坑構造物

2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計算書 ・

1 耐震設計の基本方針

27 緊急時対策所の居住性

26 緊急時対策所の機能

25 三相短絡容量計算書

24 常用電源設備の健全性

23 非常用電源の出力設定

22 原子炉格納施設の基礎

20 原子炉格納施設の設計条件

19 中央制御室の居住性に関する説明書他

「No.20」は，論点（PCV動荷重）について説明を重点
的に実施，時間を要したため期間変更

21 原子炉格納施設の水素濃度低減性能

・

18 管理区域の出入管理設備等

17 放射線管理用計測装置の構成並びに計測範囲等

16 主排気筒の基礎

15 中央制御室の機能

14 制御装置に係る制御方法

13 工学的安全施設等の起動信号の設定値の根拠

・

12 原子炉非常停止信号の設定値の根拠

11 計測装置の構成並びに計測範囲等

10 有効吸込水頭

9 原子炉格納容器内の漏えい監視装置の構成並びに計測範囲等

8 流体振動等による損傷防止

使用済燃料貯蔵槽の冷却能力

5 燃料集合体の落下防止等

7 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力
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4 貯蔵設備の核燃料物質臨界防止

3 使用済燃料貯蔵槽の監視装置並びに計測範囲等

2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止

1 原子炉本体の基礎

　施設個別の説明書

15 飛散物による損傷防護

18 非常用照明

17 安全避難通路

16 通信設備

14 溢水防護

13 火災防護 ・ 「No.13」は，コメント対応（感知，消火等に関する記載
の適正化等）に伴う期間変更

12 健全性

11 クラス1機器等のSCC対策

10 設定根拠（別添）

・

・ 「No.9」，「No.10」は，基本設計方針の期間に合わせ
た

9 技術基準要求機器リスト

「No.8」は，「要目表」に期間を合わせた8 設定根拠

7 取水口及び放水口

6 外部火災への配慮

「No.3」は，敷地に遡上する津波の設計方針の反映に
伴い，期間変更

5 火山への配慮

4 竜巻への配慮

3 津波への配慮 ・

1 設置許可との整合性

　
添
　
付
　
書
　
類

　施設共通の説明書

2 自然現象等による損傷防止

2 基本設計方針 ・

「No.1」は，要目表の提出は完了，説明とコメント回答
期間を確保するため期間変更
「No.2」は，設置変更許可の補正に伴う期間変更
「No.3」は，各説明書が確定する期間に合わせた

本文

1 要目表　（設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面とセット） ・

3 適用基準及び適用規格

5 6 7 8 9 10

品質管理の方法等

説　明　項　目
平成２９年度 平成３０年度

備　考
4

共通
作成要領
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主要工程

各説明書確定後

記載方法 設置許可の補正書修正反映

現時点

基本設計方針確定後

基本設計方針と併せて実施

： 説明未完又は一部未完

： 説明完了（コメント対応中）

： 説明完了（コメント対応済）： 前回の審査会合（5/31）で示した予定
： 今回の審査会合（6/14）で予定変更

： 設備・条文毎で説明中
（6/14）

日本原子力発電株式会社
平成30年6月12日

TK-1-894　改0


